

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	千 苅 浄 水 場 特 高 電 気 室 ・ 発 電 機 室 樋 新 設 工 事
契約変更後の工事概要	
<div>①破風板取替(3.0m×2か所)を追加</div> <div>②避雷針(留め金物)の仮撤去・復旧を追加</div> <div>③軒先水切金物の加工を追加</div>	
契約変更の理由	
<div>①足場架設後に詳細調査した結果、樋を固定する破風板の劣化が激しい部分が判明したため。</div> <div>②足場架設後に詳細調査した結果、樋と既設避雷針が干渉し、避雷針の一部を緩める必要が生じたため。</div> <div>③足場架設後に詳細調査した結果、既設軒先の形状では、軒樋の機能に支障をきたすため。</div>	