

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	北野高層配水場急傾斜地崩壊防止対策工事
契約変更後の工事概要	
法面工 1 式 構造物撤去・復旧工 1 式 仮設工 1 式	
契約変更の理由	
<p>① 原水調整池上部への車の乗り入れを防ぐため、車止めを増工した。</p> <p>② 斜路部のアスファルト舗装を、滑り防止のためギャップアスファルト舗装に変更した。</p> <p>③ 隣接地境界部分からの土砂流入防止のため施工したシガラ工の延長を、隣接地の地面状況により変更した。</p> <p>④ 現地精査の結果、舗装面積に変更が生じ減工となった。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>	