

## 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	上ヶ原浄水場排水処理施設燃料貯蔵施設改良工事
契約変更後の工事概要	
地下タンク室築造：一式	
仮設：一式	
施設整備：一式	
契約変更の理由	
「令和８年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、 旧土木工事設計単価を変更する。	
以 上	