

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	兵庫（七宮町他）配水管取替工事
<div>契約変更後の工事概要</div> <div>(管布設延長) φ 75-9.2m, φ 100-94.4m, φ 150-757.9m</div> <div>(管撤去延長) φ 100-52.7m, φ 150-734.8m</div> <div>(管残置延長) φ 150-112.0m</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div><div>【材料・管布設工・管工】</div><div>・ 試掘により既設管との接続箇所や他の地下埋設物等を確認し、現場に合わせて配管を変更した。(増)</div><div>・ ガス管近接箇所において、撤去予定の既設配水管の一部を残置した。(減)</div><div>【仮配管工・給水管付替工】</div><div>・ 現状の給水状況にあわせて、給水付替数が変更となった。(減)</div><div>【付帯工】</div><div>・ 道路管理者及び、近接する建築現場との協議により、舗装復旧範囲が変更となった。(減)</div><div>【仮設工】</div><div>・ 所轄警察署との協議により、交通誘導員配置を変更した。(増)</div></div>	