

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	北（泉台中部地区）配水管取替工事その４
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>管布設延長 φ 50PE-655.0m, φ 75PE-6.6m, φ 75-39.3m, φ 100-267.5m, φ 150-163.1m,</p> <p>管撤去延長 φ 50VP-36.6m, φ 75VP-473.8m, φ 75-60.4m, φ 100-503.6m, φ 150-381.0m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>① 付帯工の変更及び追加</p> <p>一部撤去路線において、排水構造物及び照明設備が支障となったため、排水工及び照明設備工の撤去・再設置が追加となる。また、道路管理者と立会協議を行った結果、舗装復旧範囲及び舗装工種が変更となる。（増）</p> <p>② 給水管付替工の変更及び追加</p> <p>現地状況及び維持管理の観点より、既設管への接続方法及び止水栓設置が変更となる。（増）</p> <p>③ 交通誘導警備員の人数変更</p> <p>交通誘導警備員について、当初計画より現場施工日数が減少したため、交通誘導警備員数が変更となる。（減）</p>	