

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	奥畑ポンプ場受変電設備他更新工事
契約変更後の請負概要	
(1) 電気室の床補修の追加	
(2) ケーブルピットの研り作業の追加	
(3) 撤去盤内機器のPCB含有分析の追加	
(4) PCB含有廃棄物保管容器の製作の追加	
(5) 石綿含有廃棄物の運搬・処分の追加	
(6) 工事負担金の計上	
契約変更の理由	
(1) 契約後の設計図書つきあわせ及び現地調査の結果、撤去盤下に石綿含有の可能性のある老朽化した床材があることが判明した。検討の結果、その床材の石綿含有定性分析及び撤去を行い、床の補修を行うことが適切と判断したため。	
(2) 契約後の設計図書つきあわせ及び現地調査の結果、既設開口での配線が困難であることが判明した。検討の結果、ケーブルピットの研りを行うことが効率的であると判断したため。	
(3) 契約後の設計図書つきあわせ及び現地調査の結果、撤去盤内にPCB含有の可能性のある機器が実装されていることが判明した。検討の結果、その機器のPCB含有分析を行うことが適切と判断したため。	
(4) 撤去盤内機器のPCB含有分析の結果、一部の機器に低濃度PCB含有していることが判明した。検討の結果、本工事で容器を製作し、保管することが適切と判断したため。	
(5) 本工事における事前の石綿含有分析調査の結果、撤去盤下の床材から石綿が検出された。検討の結果、適切に処理を行う必要があると判断したため。	
(6) 本工事にかかる電気事業者の工事負担金を計上するため。	