

# 契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	工水（水道筋）配水管取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>管布設(m)    <math>\phi</math> 700-36.8,   <math>\phi</math> 800-36.6,   SP <math>\phi</math> 700A-1.3,   SP <math>\phi</math> 800A-1.3,</p> <p>管撤去(m)    <math>\phi</math> 800-37.0,   <math>\phi</math> 900-36.6,   SP <math>\phi</math> 700A-0.3,   SP <math>\phi</math> 800A-0.8SP,   SP <math>\phi</math> 900A-1.1SP,</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>① 工事箇所について、他企業埋設物を多数確認した結果、試掘箇所が大幅に増えた。</p> <p>② 試掘と本工事を施工するにあたり、通行止めや一方通行の解除が発生する事から、所轄警察及び商業施設管理者と施工について協議した結果、交通誘導警備員の大幅な増員が必要となった。</p> <p>③ 新管の布設を行う際に他の地下埋設物が支障となり、切管が増え管材料の増工となった。</p>	