

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	舞子中層配水場テレメータ室棟外壁改修他工事
契約変更後の工事概要	
①外壁改修工事に伴う精算	
②屋根下地鉄骨の仕様変更	
契約変更の理由	
①外壁改修工事着手にあたり、詳細調査を実施した結果、数量の精算が必要となったため	
②木毛セメント板の突合せ部において、原設計の下地幅が狭く、端部の固定しろ不足より、施工精度の低下・固定強度不足の懸念があり、屋根下地鉄骨において仕様変更が必要となったため	