

須磨(菅の台7丁目他)配水管取替工事No.1

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市須磨区菅の台7丁目他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和8年3月18日	
・変更金額(税込)	変更前	138,661,600 円
	変更額	17,182,114 円
	変更後	155,843,714 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

兵庫県神戸市中央区布引町一丁目1番8号

山崎建設株式会社

代表取締役 大西 怜

◆備考