

# 契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

|  |                            |
|--|----------------------------|
| 工 事 名  | 須磨（菅の台 7 丁目他）配水管取替工事 No. 1 |
| 契約変更後の工事概要   |                            |
| 管布設延長 PE φ 50-702.9m PE φ 75-4.8m φ 75-314.8m φ 100-27.9m φ 150-170.6m φ 200-0.4m      |                            |
| 管撤去延長 HIVP φ 50-249.3m HIVP φ 75-7.8m φ 75-95.3m φ 100-608.3m φ 150-103.5m φ 200-78.1m |                            |
| 契約変更の理由  |                            |
| 1. 材料、管布設工、管工の変更   |                            |
| ・維持管理性を考慮した配管検討及び現地状況にあわせて施工を行った結果、材料・管布設工・管工の数量が変更となる。【増】                             |                            |
| 2. 付帯工の変更【増】   |                            |
| ・現地状況にあわせて施工を行うにあたり、道路管理者の現地立会による指示の結果、舗装復旧構成及び舗装復旧範囲が変更となる。                           |                            |
| ・工事に支障となる植栽について、道路管理者と協議した結果、植栽の撤去、処分、植樹が増工となる。  |                            |
| 3. 交通誘導警備員の変更【増】   |                            |
| ・交通誘導警備員の配置について、所轄警察署と協議した結果、配置人数が変更となる。   |                            |