

# 契約変更理由書

神戸市

| 工 事 名                                                                                                                                                                                                                                                                            | 須磨（衣掛町他）配水管取替工事 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>契約変更後の工事概要</p> <p>管布設延長    φ 75-13.6m, φ 75（給）-13.7m, φ 100-692.6m, φ 150-593.2m, φ 200-4.7m, φ 300-0.6m<br/>                  φ 400-22.0m</p> <p>管撤去延長    φ 75-1.9m, φ 75（給）-2.6m, φ 100-146.4m, φ 150-1142.0m, φ 200-5.0m, φ 300-0.8m<br/>                  φ 400-23.0m</p> |                 |
| <p>契約変更の理由</p> <p>1. 令和 8 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴う請負代金額の変更【増】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 令和 8 年 3 月 9 日付をもって請負契約を締結した須磨（衣掛町他）配水管取替工事について<br/>下請け企業との請負契約の金額見直しや技能労働者への賃金水準の引き上げ等を行うため、<br/>特例措置に伴う請負金額の変更を行う。</li></ul>                                     |                 |