

西神中央駅換気設備機器更新他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市西区糺台5丁目
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和4年12月17日から令和5年7月31日

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和5年7月26日
- ・契約金額（税込）変更前 11,935,000 円  
変更額 528,000 円  
変更後 12,463,000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区三番町一丁目1番地の3  
（有）マグマ冷熱工業  
代表取締役 隅川 泰植

◆備考

# 契約変更理由書

神戸市交通局

<b>工 事 名</b>	西神中央駅換気設備機器更新他工事
<b>契約変更後の工事概要</b>  電気温水器用給水配管の配管取合位置（撤去も同様）、各配管・バルブの材質変更及び追加をする。	
<b>契約変更の理由</b>  ①配管を既設バルブ取合で施工していたが、既設バルブ劣化により漏水が発生したため今回取替を行う。また、配管材質・バルブ材質については施工性及び既設バルブ劣化などを考慮し変更を行う。	

(公表様式第6号)