

総合運動公園駅外壁他改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市須磨区緑台
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和5年5月18日から令和5年11月30日

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和5年11月27日
- ・契約金額（税込）変更前 89,650,000 円
変更額 22,000 円
変更後 89,672,000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区東尻池町4-1-25
（有）紙川防水興業
代表取締役 紙川 勝見

◆備考

契約変更理由書

工事名	総合運動公園駅外壁他改修工事
<p>契約変更内容</p> <ol style="list-style-type: none">1 タイル面補修の精算変更2 臨時ホーム屋根上裏断熱材撤去の追加3 防鳥ネット新設の追加4 軽微な仕様寸法の変更	
<p>契約変更理由</p> <ol style="list-style-type: none">1 現地詳細調査により、改修数量に増減が発生したため。2 現地詳細調査の結果、折板屋根上裏の断熱材の劣化が著しく塗装改修が困難であることが判明し、断熱材撤去の追加が必要となったため。3 駅施設からの要望により、巣が作られやすい壁・柱と天井との取合部について鳥害対策として防鳥ネット新設の追加が必要となったため。4 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性等が向上するため。	