
工事変更契約の内容 2024C8-014

・発注者 神戸市

令和7年11月27日・変更契約日

玉津処理場 水処理計装設備取替工事

神戸市西区森友1-26 玉津処理場内・場 所

電気専門・工 種

・内 容

令和6年10月9日から令和7年12月26日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

80,039,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

64,001円変更額

80,103,301円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪市北区小松原町２番４号 大阪富国生命ビル

メタウォーター（株）

関西営業部

部長 田沼 剛

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


