
工事変更契約の内容 2025E1-005

・発注者 神戸市

令和7年11月10日・変更契約日

ポートアイランド化学品B上屋シャッター改修工事

神戸市中央区港島８丁目・場 所

建築専門・工 種

・内 容

令和7年7月4日から令和7年11月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

9,469,130円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,100,000円変更額

10,569,130円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区東町４丁目１番６号

（株）堂脇工業所

代表取締役 堂脇 勇

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


