
工事変更契約の内容 2023B1-008

・発注者 神戸市

令和7年12月4日・変更契約日

東クリーンセンター基幹的設備改良工事

神戸市東灘区魚崎浜町１番地の７ 神戸市環境局東クリーンセン・場 所

機械器具その他・工 種

・内 容

令和5年10月24日から令和10年2月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

10,230,000,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

36,281,300円変更額

10,266,281,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪府大阪市北区曽根崎二丁目１２番７号 清和梅田ビル

川崎重工業（株）

関西支社

支社長 田坂 秀樹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


