
工事変更契約の内容 2025A4-021

・発注者 神戸市

令和7年12月24日・変更契約日

細田駐車場駐車管制設備他改修工事

神戸市長田区細田町7-1-27他・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和7年10月4日から令和8年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

37,309,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

22,000円変更額

37,331,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区西多聞通１－３－２０

太昭電設（株）

代表取締役 仁志 武弘

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


