
工事変更契約の内容 2025E1-009

・発注者 神戸市

令和7年12月23日・変更契約日

新港東ふ頭Ｓ・Ｔ上屋照明ＬＥＤ化工事

神戸市中央区小野浜町５番４１号・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和7年7月19日から令和8年1月9日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

18,177,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

891,000円変更額

19,068,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区神出町東８９３番地７

（株）前角電気

代表取締役 前角 崇之

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


