
工事変更契約の内容 2024A3-049

・発注者 神戸市

令和8年3月17日・変更契約日

ひよどり台住宅６６・６７号棟エレベーター設置他工事

神戸市北区ひよどり台５丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和6年12月13日から令和8年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

359,590,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

33,220,000円変更額

392,810,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区下山手通４－７－１２

（株）トーホー・コンストラクション

代表取締役社長 伊藤 寿一

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


