
工事変更契約の内容 2024C8-027

・発注者 神戸市

令和8年3月5日・変更契約日

西部処理場 ２系２号最初沈殿池汚泥かき寄せ機機械設備他工事

神戸市長田区南駒栄町1-44 西部処理場内・場 所

機械器具その他・工 種

・内 容

令和7年2月14日から令和8年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

150,590,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

661,701円変更額

151,251,701円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区脇浜町１丁目４番７８号

（株）神鋼環境ソリューション

取締役社長 奥村 英樹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


