
工事変更契約の内容 2024D1-093

・発注者 神戸市

令和8年3月23日・変更契約日

名谷駅南ロータリー他整備工事

神戸市須磨区中落合２丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和7年2月8日から令和8年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

154,550,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

13,096,600円変更額

167,646,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町有野２２１

（株）ＫＳＫ

代表取締役 三浦 愛子

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


