
工事変更契約の内容 2024D1-095

・発注者 神戸市

令和8年3月23日・変更契約日

六甲山方面第58号線歩道設置工事

神戸市灘区六甲山町一ケ谷他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和7年3月4日から令和8年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

167,025,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,748,600円変更額

172,773,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区八幡町４－８－４

（株）島田組

代表取締役 島田 武幸

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


