
工事変更契約の内容 2025D4-014

・発注者 神戸市

令和8年3月26日・変更契約日

森林植物園駐車場改修工事

森林植物園（神戸市北区山田町下谷上）・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和7年9月17日から令和8年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

57,887,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

58,300円変更額

57,945,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区押部谷町高和536-2

（株）森岡造園

代表取締役 松下 隼人

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


