
契約変更理由書 

神戸市 

業 務 名 森林植物園駐車場改修工事 

 契約変更後の工事概要    

（当初）       （変更）     

・アスファルト舗装工（アスファルト舗装-1） 800㎡    →  993㎡ 

・障がい者駐車区画塗装            0㎡    →    192㎡                   

 

                                    

 契約変更の理由 

・バス専用車道通行の安全を確保するため、舗装工の増工を行った。 

・障がい者駐車区画塗装について、現状の劣化が進行しており、表示の視認に支障をきたすこ 

とが予想されるため、塗装の塗りなおしを行う。 

 

（公表様式第６号） 


