
工事変更契約の内容 2025D4-035

・発注者 神戸市

令和8年3月26日・変更契約日

中畑山南公園改修工事

中畑山南公園（神戸市北区鈴蘭台西町1丁目26）・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和7年12月19日から令和8年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

40,213,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,016,300円変更額

42,230,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区名谷町３０８０番地

弥生造園（株）

代表取締役 森田 睦

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


