

岩屋北住宅 1・2号棟外壁改修他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区岩屋北町 2 丁目
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年2月18日から令和7年8月15日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和7年8月4日
- ・契約金額（税込）

変更前	89,943,700円
変更額	21,285,000円
変更後	111,228,700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区南多聞台 3 - 6 - 2 7
(株) 神盟
代表取締役 北川 久晃

◆備 考