

神戸総合運動公園補助競技場舗装改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区緑台 神戸総合運動公園内
- ・工 種 運動施設
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年5月20日から令和7年8月29日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和7年8月21日
- ・契約金額（税込）

変更前	33,739,640円
変更額	1,308,560円
変更後	35,048,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区筑紫が丘5丁目13-3
きたむら緑司園
代表 北村 卓司

◆備 考