

## 栄住宅エレベーター設置他工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区桜が丘東町3丁目
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年3月26日から令和7年11月28日まで

## ◆変更契約の概要（第5回変更）

- ・変更契約日 令和7年11月13日
- ・契約金額（税込）

変更前	985,523,000円
変更額	5,379,000円
変更後	990,902,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市西区大津和1丁目6番地の2  
関西建設工業（株）  
代表取締役 平岡 勇介

## ◆備 考