

栄住宅エレベーター設置他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区桜が丘東町3丁目
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年3月26日から令和7年11月28日まで

◆変更契約の概要（第6回変更）

- ・変更契約日 令和7年11月26日
- ・契約金額（税込） 変更前 990,902,000円
変更額 25,564,000円
変更後 1,016,466,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区大津和1丁目6番地の2
関西建設工業（株）
代表取締役 平岡 勇介

◆備 考