

# 契約変更理由書

神戸市

|  |                    |
|--|--------------------|
| 工 事 名  | 栄住宅エレベーター設置他電気設備工事 |
| <b>契約変更後の工事概要</b><br><br>1. 外構照明変更、仮設の追加<br>2. 一部住戸の改修種別変更、改修取り止め<br>3. 住戸改修内容の変更<br>4. 集会場照明器具更新の追加   |                    |
| <b>契約変更の理由</b><br><br>1. 、4. 近隣自治会との調整協議、建築工事との施工調整により必要となったため<br>2. 入居者との調整協議等により改修内容が変更となったため<br>3. 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため |                    |

(公表様式第6号)