

番町住宅２２号棟とりこわし及び敷地整備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区六番町４丁目
- ・工 種 解体
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年7月12日から令和8年3月6日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

- ・変更契約日 令和7年11月18日
- ・契約金額（税込） 変更前 433,356,000円
変更額 935,000円
変更後 434,291,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区下畑町字鷺ヶ尾３１２－１
（株）神栄工業
代表取締役 大西 邦彦

◆備 考