

磯馴町 2 丁目地区他污水管改築工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区磯馴町 2 丁目 他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年11月12日から令和7年11月28日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和7年11月7日
- ・契約金額（税込） 変更前 161,012,830円
変更額 -1,073,930円
変更後 159,938,900円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区海運町八丁目 4 番 8 号江本ビル
（株）幸和道路管理
代表取締役 谷山 和義

◆備 考