

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業 務 名	磯馴町 2 丁目地区他污水管改築工事
契約変更後の業務概要 管きょ更生工 既設管径 250 mm L=949.62m マンホール工 1 式 取付管およびます工 1 式 付帯工 1 式 仮設工 1 式	
契約変更の理由 本工事は、磯馴町 2 丁目地区他の污水管の改築するものであるが、以下の理由により契約変更が生じる。 ・ 事前調査の結果、取付管およびます工を減工する。 ・ 事前調査の結果、前処理工を増工する。 ・ 事前調査及び現地精査の結果、その他の数量に増減が生じる。	

(公表様式第 6 号)