

南町 1 丁目地区他污水管改築工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区南町 1 丁目 他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年11月14日から令和8年1月30日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和7年11月25日
- ・契約金額（税込） 変更前 188,972,300円
変更額 817,300円
変更後 189,789,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区島上町 2 丁目 2 - 2 2 - 2 F
(株) D a i k o
代表取締役 田中 啓士郎

◆備 考