

君影町 5 丁目地区他污水管改築工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区君影町 5 丁目 他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月4日から令和7年11月28日まで

◆変更契約の概要（第 3 回変更）

- ・変更契約日 令和7年11月26日
- ・契約金額（税込）

変更前	65,816,300円
変更額	5,187,600円
変更後	71,003,900円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区下畑町雲星 4 9 8 ー 2
石坂建設（株）
代表取締役 石坂 秀幸

◆備 考