

篠原雨水幹線改築工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区篠原中町 2 丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年2月1日から令和7年11月28日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和7年11月19日
- ・契約金額（税込）

変更前	45,276,000円
変更額	6,055,500円
変更後	51,331,500円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区琵琶町 1 丁目 6 - 2 1
（株）新神戸建設
代表取締役 神前 憲一

◆備 考