

和田岬地区他雨水幹線改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区吉田町2丁目他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年2月21日から令和7年12月10日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和7年11月28日
- ・契約金額（税込）

変更前	62,838,050円
変更額	-3,813,150円
変更後	59,024,900円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有馬町124-4
(株) U-TECH
代表取締役 上田 恭司

◆備 考