

西舞子地区他雨水幹線改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区西舞子2丁目他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月4日から令和8年3月18日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和7年11月11日
- ・契約金額（税込）

変更前	91,841,200円
変更額	31,080,500円
変更後	122,921,700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区山本通4-24-13
(株)黒済組
代表取締役 黒済 久子

◆備 考