

平野三木線（西盛口）他 1 線道路改良工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区押部谷町西盛他
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年10月24日から令和7年11月14日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和7年11月12日
- ・契約金額（税込）

変更前	99,843,700円
変更額	20,689,900円
変更後	120,533,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区櫛谷町長谷 1 2 0 番地
（株）住田建設
代表取締役 住田 浩一

◆備 考