

三宮北交差点改良工事（その2）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区布引町4丁目他
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年10月16日から令和7年11月30日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和7年11月25日
- ・契約金額（税込）

変更前	323,268,000円
変更額	38,449,400円
変更後	361,717,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区雲井通4-1-3
（株）山田工務店
代表取締役社長 有川 一生

◆備 考