

## 平野第5号線埋蔵文化財調査前土留め工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区平野町中津～平野町福中
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年11月21日から令和7年11月28日まで

## ◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和7年11月5日
- ・契約金額（税込）

変更前	134,006,400円
変更額	3,382,500円
変更後	137,388,900円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市垂水区南多聞台3-6-27  
(株)神盟  
代表取締役 北川 久晃

## ◆備 考