

落合橋他 1 橋補修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区住吉山手 6 丁目
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年3月11日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第 2 回変更）

- ・変更契約日 令和7年11月10日
- ・契約金額（税込）

変更前	94,062,100円
変更額	13,967,800円
変更後	108,029,900円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区富士見が丘 4 - 1 1 - 2
弘神建設
代表者 伊藤 範人

◆備 考