

テニスコート整備工事(港島クリーンセンター跡地)土木

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区港島中町 8 丁目
- ・工 種 運動施設
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年8月6日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和7年11月26日
- ・契約金額（税込）

変更前	191,383,610円
変更額	14,206,390円
変更後	205,590,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区本庄町 1 丁目 1 2 番 6 号
(株) 大成スポーツ施設
代表取締役 安田 洋一

◆備 考