

## 魚崎西住宅1-3号棟照明設備改修工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区魚崎西町4丁目
- ・工 種 電気一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年8月5日から令和7年12月12日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和7年11月7日
- ・契約金額（税込）

変更前	6,803,500円
変更額	858,000円
変更後	7,661,500円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市北区星和台1-2-37  
(株) エス・イーワークス  
代表取締役 下岸 竜也

## ◆備 考