

## 地下鉄長田駅前段差解消工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区五番町6丁目他
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年5月15日から令和7年11月28日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和7年11月26日
- ・契約金額（税込）

変更前	12,034,000円
変更額	2,840,200円
変更後	14,874,200円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市長田区大日丘町1 - 3 - 6  
大雄興業（株）  
代表取締役 溝口 大樹

## ◆備 考