

新有馬トンネル補修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区有馬町
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年7月23日から令和8年1月30日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和7年11月19日
- ・契約金額（税込）

変更前	32,629,410円
変更額	10,549,990円
変更後	43,179,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区大原一丁目8番8号
八雲建設（株）
代表取締役 松本 将志

◆備 考