

## 再度トンネル補修工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区神戸港地方
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年8月19日から令和7年11月30日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和7年11月17日
- ・契約金額（税込）

変更前	7,597,150円
変更額	4,348,850円
変更後	11,946,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋北町1-7-15  
(株) スキルクラフト  
代表取締役 坂田 喜一

## ◆備 考