

大町公園防球フェンス改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区大町1丁目75
- ・工 種 運動施設
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年8月19日から令和7年11月27日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和7年11月13日
- ・契約金額（税込）

変更前	32,825,870円
変更額	397,430円
変更後	33,223,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区御影郡家1-35-6
アクティブGエンジニアリング（株）
代表取締役 箕原 康成

◆備 考