

## 垂水小学校校舎棟建設機械設備工事その2

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区日向 2 - 4 - 6
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和5年12月13日から令和8年1月16日まで

## ◆変更契約の概要（第4回変更）

- ・変更契約日 令和7年12月18日
- ・契約金額（税込） 変更前 231,990,000円  
変更額 -957,000円  
変更後 231,033,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市灘区灘南通 1 - 3 - 2 3  
(株) トータル  
代表取締役 福羅 慎治

## ◆備 考