

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	東クリーンセンター基幹的設備改良工事
契約変更の内容 ・インフレスライド条項による請負代金の変更	
契約変更の理由 ・神戸市工事請負契約約款第 24 条第 7 項に基づく請負代金額の変更の請求を受け、同条第 8 項の規定に基づく協議をおこなったため	

(公表様式第6号)